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RELATÓRIO DE AUDITORIA DO PROJETO – PROGRAMA DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ - 
PRODUS, PARA O PERÍODO 1º/01/2025 A 31/12/2025 – CONTRATO – CAF 
011008 E CAF 011016 
 
RA 0145/2026 

 
À 
Unidade Coordenadora do Programa – UCP 
Prefeitura Municipal de Jacareí 
Projeto – Programa de Desenvolvimento Urbano e Social do Município de 
Jacareí – PRODUS 
Secretário Municipal do Governo 
 
Prezados Senhores, 
 

Servimo-nos do presente para encaminhar a V.S.as nosso Relatório de 
Auditoria do Projeto – Programa de Desenvolvimento Urbano e Social do 
Município de Jacareí – PRODUS, parcialmente financiado pela Corporação 
Andina de Fomento – CAF, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de 
dezembro de 2025. 
 

Este relatório está composto dos seguintes documentos: 
 

1. Relatório dos Auditores Independentes sobre os Demonstrativos Financeiros 
do Projeto – Programa de Desenvolvimento Urbano e Social do Município de 
Jacareí – PRODUS, parcialmente financiado pela Corporação Andina de 
Fomento – CAF; 
 
2. Relatório dos Auditores Independentes sobre os Controles Internos do Projeto; 
 
3. Relatório dos Auditores Independentes quanto ao cumprimento dos Termos 
do Contrato de Empréstimo e outras normas relacionadas à execução do Projeto 
descritas no Manual Operativo; e 
 
4. Relatório Circunstanciado de Auditoria. 
 



 

 
 

Alguns aspectos que julgamos relevantes estão expostos neste Relatório, 
que é estritamente confidencial e tem como única finalidade sua apreciação e 
discussão com o destinatário. 

 
 

Barueri, 26 de março de 2026. 
 
 

RUSSELL BEDFORD GM 
AUDITORES INDEPENDENTES S/S 

2 CRC RS 5.460/0-O “T” SP 
 
 
 
 
 

Roger Maciel de Oliveira 
Contador 1 CRC RS 71.505/O-3 “T” SP 

Sócio Responsável Técnico 



 

 
 

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE OS 
DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS DO PROJETO – PROGRAMA DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ – 
PRODUS, PARA O PERÍODO 1º/1/2025 A 31/12/2025 
 
À 
Unidade Coordenadora do Programa – UCP 
Prefeitura Municipal de Jacareí 
Projeto – Programa de Desenvolvimento Urbano e Social do Município de 
Jacareí – PRODUS 
Secretário do Governo 
 

Examinamos as demonstrações financeiras apresentadas (Programação 
Financeira, Movimentação da Despesa, relação de pagamentos e Razão 
Bancária) do período compreendido entre 1º/01/2025 e 31/12/2025, referente ao 
Projeto – Programa de Desenvolvimento Urbano e Social do Município de 
Jacareí – PRODUS, financiado com recursos do contrato de empréstimo da 
Corporação Andina de Fomento – CAF, e com aportes de contrapartida da 
Prefeitura de Jacareí. 
 

Nossos trabalhos foram realizados em conformidade com as Normas e 
procedimentos de aceitação geral do Brasil, compatíveis com as Normas 
Internacionais de auditoria expedidas pela Federação Internacional de 
Contadores (IFAC), e com os requerimentos da Corporação Andina de Fomento 
– CAF, e compreendem: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a 
relevância dos saldos; o sistema contábil e de controles internos do Projeto; (b) 
a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam 
os valores e informações apresentados; (c) a avaliação das práticas adotadas 
pela Prefeitura de Jacareí para administrar e controlar a aplicação dos recursos 
financeiros outorgados e a apresentação das Demonstrações Financeiras do 
Programa. 

 
Conforme apuramos, os aspectos relacionados ao reconhecimento, 

mensuração, registro, apuração, avaliação e controle, empregados na 
elaboração dos demonstrativos financeiros do projeto, foram elaborados pelo 
regime caixa. Para o cálculo da conversão do USD para a moeda nacional, 
referente aos valores recebidos da Corporação Andina de Fomento – CAF, foi 
utilizada a taxa de compra dos dias dos fechamentos dos contratos de câmbio 
com o banco oficial.  
  



 

 
 

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre os 
demonstrativos financeiros mencionados no parágrafo 1, com base em nossa 
auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria. Essas normas requerem o cumprimento das exigências éticas pelos 
auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter 
segurança razoável de que os demonstrativos financeiros estão livres de 
distorções relevantes. 

 
Opinião sem ressalvas 
 

Em nossa opinião, os demonstrativos mencionados no parágrafo 1 
refletem com clareza, em todos os aspectos relevantes, os desembolsos, aportes 
locais e a aplicação dos recursos na execução do Projeto – Programa de 
Desenvolvimento Urbano e Social do Município de Jacareí – PRODUS, 
executado pelo mutuário, por meio da Prefeitura Municipal de Jacareí, referente 
ao período de 1º/01/2025 a 31/12/2025, em conformidade com as políticas 
contábeis e cláusulas descritas nos termos do Contrato de Empréstimo entre a 
Corporação Andina de Fomento – CAF e o Município de Jacareí, sob as 
Condições Particulares de Contratação. 
 
 

Barueri, 26 de março de 2026.  
 

 
RUSSELL BEDFORD GM 

AUDITORES INDEPENDENTES S/S 
2 CRC RS 5.460/0-O “T” SP 

 
 
 
 
 

Roger Maciel de Oliveira 
Contador 1 CRC RS 71.505/O-3 “T” SP 

Sócio Responsável Técnico 



 

 
 

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE OS CONTROLES 
INTERNOS DO PROJETO 
 
À 
Unidade Coordenadora do Programa – UCP 
Prefeitura Municipal de Jacareí  
Projeto – Programa de Desenvolvimento Urbano e Social do Município de 
Jacareí – PRODUS 
Secretário do Governo 
 

Examinamos os demonstrativos financeiros do projeto – Programa de 
Desenvolvimento Urbano e Social do Município de Jacareí – PRODUS, para o 
período de 1º de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025, para o qual 
emitimos relatório datado de 26 de março de 2026. 
 

Nossos trabalhos de auditoria foram conduzidos em conformidade com as 
normas e procedimentos de aceitação geral do Brasil, compatíveis com as 
Normas Internacionais de auditoria expedidas pela Federação Internacional de 
Contadores (IFAC), e com os requerimentos da Corporação Andina de Fomento 
– CAF, os quais incluem (i) ambiente de controle, avaliação de riscos, os 
sistemas de contabilidade e de informações, as atividades de controle e as 
atividades de monitoramento de modo a ser aceito por órgãos de controle 
governamental e organizações internacionais. Essas normas exigem o 
planejamento e a realização de auditoria para obter certeza razoável de que os 
demonstrativos estejam isentos de erros significativos. Ao planejar e realizar 
nossos trabalhos de auditoria, consideramos os controles internos existentes na 
Prefeitura Municipal de Jacareí como base para a concepção de nossos 
procedimentos de auditoria, com a finalidade de expressar a nossa opinião sobre 
os Demonstrativos Financeiros do Projeto, e não fornecer garantia sobre os 
controles internos. 
 



 

 
 

Em nossa opinião, a auditada mantém um controle interno satisfatório, 
atendendo às exigências do Programa. Com base em nossa revisão, nada de 
relevante chegou ao nosso conhecimento que nos levasse a identificar 
deficiências desses controles internos que pudessem impactar de forma 
relevante os Demonstrativos Financeiros do Projeto. 

 
 

Barueri, 26 de março de 2026. 
 
 

RUSSELL BEDFORD GM 
AUDITORES INDEPENDENTES S/S 

2 CRC RS 5.460/0-O “T” SP 
 
 
 
 
 

Roger Maciel de Oliveira 
Contador 1 CRC RS 71.505/O-3 “T” SP 

Sócio Responsável Técnico 



 

 
 

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES QUANTO AO 
CUMPRIMENTO DOS TERMOS DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E 
OUTRAS NORMAS RELACIONADAS À EXECUÇÃO DO PROJETO E 
MANUAL OPERATIVO 
 
À 
Unidade Coordenadora do Programa – UCP  
Prefeitura Municipal de Jacareí  
Projeto – Programa de Desenvolvimento Urbano e Social do Município de 
Jacareí – PRODUS 
Secretário do Governo 
 

Examinamos o cumprimento das cláusulas e artigos contratuais de caráter 
contábil, financeiro, gerencial e legal, estabelecidos nas Disposições Especiais 
e Normas Gerais do Contrato de Empréstimo, para o período de 1º de janeiro de 
2025 a 31 de dezembro de 2025, para o qual emitimos relatório datado de 26 de 
março de 2026. 

Nossos trabalhos de auditoria foram conduzidos em conformidade com as 
normas e procedimentos de aceitação geral do Brasil, compatíveis com as 
Normas Internacionais de auditoria expedidas pela Federação Internacional de 
Contadores (IFAC), e com os requerimentos da Corporação Andina de Fomento 
– CAF, na extensão e profundidade necessárias à obtenção de evidências 
apropriadas e suficientes para emitirmos nosso Relatório. Estas normas exigem 
o planejamento e a realização de auditoria para obter certeza razoável de que a 
Prefeitura Municipal de Jacareí cumpriu as Disposições Especiais e Normas 
Gerais do Contrato de Empréstimo.  

Em nossos testes e análises, não identificamos ocorrências de 
descumprimento das Disposições Especiais e Normas Gerais do Contrato de 
Empréstimo e Manual Operativo, para o período de 1º de janeiro de 2025 a 31 
de dezembro de 2025, em todos os aspectos relevantes, que pudessem afetar a 
apresentação desse relatório. 

 
Barueri, 26 de março de 2026. 

 
RUSSELL BEDFORD GM 

AUDITORES INDEPENDENTES S/S 
2 CRC RS 5.460/0-O “T” SP 

 
 
 
 

Roger Maciel de Oliveira 
Contador 1 CRC RS 71.505/O-3 “T” SP 

Sócio Responsável Técnico 
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RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE AUDITORIA DO PROJETO – 
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DO MUNICÍPIO 
DE JACAREÍ – PRODUS 
 
À 
Unidade Coordenadora do Programa – UCP  
Prefeitura Municipal de Jacareí 
Projeto – Programa de Desenvolvimento Urbano e Social do Município de 
Jacareí – PRODUS 
Secretário do Governo 
 
1. CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROGRAMA 
 

1.1. DESCRIÇÃO – OBJETIVO 
 
O programa tem como objetivo geral melhorar a mobilidade urbana do 

município de Jacareí/SP, aumentar e requalificar espaços públicos de lazer e 
esportes, além de reduzir o risco de inundações, promovendo o desenvolvimento 
urbano sustentável. 

 
O Programa está estruturado em três componentes: (1) Infraestrutura; (2) 

Gestão do Programa; e (3) Outros Gastos. 
 

1.2. HISTÓRICO 
 
A Diretoria da Corporação Andina de Fomento – CAF aprovou, mediante 

assinatura do contrato de empréstimo de longo prazo a favor do Município de 
Jacareí, USD 60.000.000,00, destinado ao financiamento parcial do “Projeto - 
Programa de Desenvolvimento Urbano e Social do Município de Jacareí – 
PRODUS”. 

 
O contrato teve seu início em 13/11/2019, com vigência de 16 anos, e a 

República Federativa do Brasil é seu garantidor, conforme o Contrato de 
Garantia, anexo “C” do Contrato de Empréstimo. 

 
Posteriormente, foi firmado um aditivo contratual no dia 10/07/2024 que 

alterou o prazo de 60 para 78 meses como limitante do último desembolso do 
Empréstimo. Além disso, o aditivo apresentou a inclusão de novas obras para 
cumprimento do saldo contratual, em razão de atrasos causados por Ação Civil 
Pública, e modificou também a denominação do Subcomponente 
“Macrodrenagem do Córrego do Tanquinho e Urbanização” para 
“Macrodrenagem e Urbanização”. 
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1.3. COMPONENTES 
 
O projeto foi dividido em três componentes: 
 

a) Componente 1 – Infraestrutura: Sistema Viário: consiste num conjunto 

de intervenções urbanas destinadas à implantação, recuperação e 

modernização de aproximadamente 14 km de vias urbanas, incluindo as 

obras de arte e obras complementares. Também está contemplada a 

construção e adequação de aproximadamente 22 km do modal cicloviário 

e a requalificação urbanística e ambiental na região onde estão 

compreendidos importantes marcos históricos, culturais e paisagísticos 

de Jacareí. Desapropriações: refere-se às desapropriações necessárias 

às intervenções projetadas e medidas requeridas à liberação das áreas. 

Macrodrenagem e Urbanização: consiste nas obras de canalização e 

adequação da calha de um trecho do Córrego do Tanquinho, além de 

obras de microdrenagem e complementares. Recuperação de espaços 

públicos e equipamentos urbanos: inclui a implantação de parques 

públicos, um dos quais incluirá uma central fotovoltaica, a requalificação 

de equipamentos urbanos e a implantação de atividades de arborização 

nas áreas dos parques; 

 

b) Componente 2 – Gestão do Programa: Supervisão de Obras e apoio à 

Gestão do Programa: inclui a contratação de serviços de consultoria para 

apoio à supervisão e à gestão, bem como para o gerenciamento e 

administração do Programa. Auditoria Externa: inclui os serviços de 

auditoria externa do Programa. Estudos e Projetos: compreende plano de 

mobilidade urbana, projetos de arquitetura e engenharia, estudos 

climáticos e/ou ambientais, estudo da qualidade da água do Rio Paraíba 

do Sul no trecho urbano e estudos e projetos para a recuperação 

ambiental do Parque do Morro do Cristo; 

 

c) Componente 3 – Outros Gastos: Este componente contempla o 

pagamento dos gastos de avaliação e da comissão de financiamento da 

CAF. 

 

1.4. GESTÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA 
 

O Município de Jacareí, por meio da Unidade de Coordenação do 
Programa (UCP), é o responsável pela coordenação geral e por todos os 
aspectos relativos à execução e administração do Programa de 
Desenvolvimento Urbano e Social (PRODUS). Para as funções de 
gerenciamento, a UCP conta com o suporte de consultoria externa 
especializada. 
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Historicamente regida pelo Decreto Municipal nº 875/2019, a estrutura 
administrativa da UCP passou por uma reorganização significativa em 2025. 
Conforme o Decreto nº 171, de 22 de maio de 2025, a Unidade de Coordenação 
foi subordinada à Secretaria de Meio Ambiente e Zeladoria Urbana. 

 
De acordo com o Ofício nº 239/2025-GP, a composição atual da 

governança do programa é a seguinte: 
 

 
Fonte: Manual de Operação do Projeto. 

 
As secretarias que dão suporte à UCP durante a execução do projeto são: 

 

 
Fonte: Manual de Operação do Projeto. 

 
2. RESUMO EXECUTIVO 

 
2.1. OBJETIVO ESPECÍFICO DA AUDITORIA 

 
O objetivo específico da auditoria, neste relatório, é permitir ao auditor 

emitir opinião sobre a situação financeira do Projeto – Programa de 
Desenvolvimento Urbano e Social do Município de Jacareí – PRODUS, referente 
ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2025, sobre a eficiência da 
estrutura, meios e procedimentos de controles internos e sobre o cumprimento 
dos termos dos Contratos de Empréstimo e das leis e demais normas aplicáveis 
à implementação do Projeto. 
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2.2. CUSTO DO PROGRAMA 
 
O programa tem como orçamento USD 75 milhões, dos quais USD 60 

milhões (80%) representam os recursos provenientes do empréstimo da CAF, e 
os demais USD 15 milhões (20%) correspondem aos aportes de recurso do 
Município de Jacareí, conforme apresentado no Quadro de Usos e Fontes do 
Programa a seguir: 

 

# COMPONENTES CAF 
APORTE 

LOCAL 
TOTAL 

1 Infraestrutura 57.525.515 14.787.280 72.312.795 

1.1 Sistema Viário 30.329.261 3.369.918 33.699.179 

1.2 Desapropriações 0 6.760.864 6.760.864 

1.3 Macrodrenagem e Urbanização 21.393.505 3.841.372 25.234.877 

1.4 Recuperação de espaços públicos e equipamento urbano 5.802.749 815.126 6.617.875 

2 Gestão do Programa 1.914.485 212.720 2.127.205 

2.1 Supervisão de obras e apoio à gestão 1.528.045 169.782 1.697.827 

2.2 Auditoria externa 38.060 4.229 42.289 

2.3 Estudos e projetos 348.380 38.709 387.089 

3 Outros gastos 560.000 0 560.000 

3.1 Gastos de avaliação do empréstimo 50.000 0 50.000 

3.2 Comissão de financiamento 510.000 0 510.000 

TOTAL 60.000.000 15.000.000 75.000.000 

Fonte: Segundo Aditivo Contratual. 

 
3. GESTÃO FINANCEIRA 
 

3.1. CONTA BANCÁRIA DO PROGRAMA 
 
Em atendimento ao disposto no “Manual de Operação do Projeto” – item 

5.2, foram abertas duas contas correntes específicas para gerir os fundos 
provenientes do financiamento da CAF, quanto ao recebimento dos 
desembolsos e efetivar o pagamento de despesas elegíveis e/ou reembolso de 
despesas realizadas, sendo: 

 

• Banco do Brasil – C/C: 001/00683-1/87075-7; e 

• Caixa Econômica Federal – C/C: 104/00314-0/006.00071022-5. 
 
Ressaltamos que a conta corrente do Banco do Brasil foi encerrada, em 

atendimento à nossa recomendação. 
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3.2. HISTÓRICO DOS RECURSOS RECEBIDOS DA CAF 
 

De acordo com o quadro demonstrativo financeiro e os ofícios emitidos 
pela Secretaria do Governo e Secretaria de Infraestrutura, ao longo dos 
exercícios de 2020 a 2025 foram recebidos 17 desembolsos na modalidade 
“adiantamento de fundo rotativo”, que totalizaram US$ 48.285.428,00, o que 
representa 64,4% do montante do empréstimo. Em moeda nacional, 
R$ 251.955.585,17, conforme quadro a seguir: 
 

SOLICITAÇÃO CONTRATO DE CÂMBIO 

N.º DATA US$ N.º DATA TAXA R$ 

161/2020 13/04/2020 1.140.000,00 238311020 04/05/2020 5,54 6.316.740,00 

Comissão de Financiamento  510.000,00       

Custo de Avaliação  50.000,00       

213/2020 28/09/2020 1.500.000,00 250730145 15/10/2020 5,56 8.344.500,00 

242/2020 16/12/2020 2.500.000,00 255925772 23/12/2020 5,19 12.982.500,00 

163/2021 21/09/2021 1.000.000,00 281158023 06/10/2021 5,50 5.497.500,00 

177/2021 27/10/2021 2.000.000,00 284678815 11/11/2021 5,43 10.867.000,00 

006/2022-GSG 10/01/2022 2.800.000,00  28/01/2022 5,39 15.080.800,00 

006/2022-SEGOV 04/05/2022 2.000.000,00  19/05/2022 4,90 9.808.000,00 

165/2022-SEGOV 12/08/2022 2.000.000,00  29/08/2022 5,02 10.032.000,00 

276/2022-SEGOV 19/12/2023 2.000.000,00 332422075 02/01/2023 5,33 10.655.000,00 

115.2023-SEGOVPLAN 13/04/2023 4.000.000,00 348980667 02/05/2023 5,04 20.168.000,00 

319/2023-SEGOVPLAN 16/08/2023 6.000.000,00 366979046 28/08/2023 4,88 29.310.000,00 

013/2024 - SEGOVPLAN 29/01/2024 4.000.000,00 393966173 08/02/2024 4,97 19.882.000,00 

184/2024-SEGOVPLAN 23/05/2024 4.000.000,00 414651630 05/06/2024 5,27 21.088.000,00 

234/2024-SEGOVPLAN 22/07/2024 1.685.428,00 428627055 15/08/2024 5,46 9.195.695,17 

243/2024-SEGOVPLAN 05/08/2024 4.000.000,00 428860669 16/08/2024 5,46 21.840.000,00 

311/2024-SEGOVPLAN 01/10/2024 4.000.000,00 441204071 17/10/2024 5,67 22.680.000,00 

107/2025-SIEM 27/03/2025 3.100.000,00 479337479 07/04/2025 5,87 18.207.850,00 

TOTAIS => 48.285.428,00   251.955.585,17 

 
Revisamos os procedimentos de controles internos utilizados para 

gerenciar os recursos recebidos da Corporação Andina de Fomento – CAF, a fim 
de estarmos confortáveis de que todas as verbas recebidas tenham sido 
devidamente registradas pelo Mutuário. 

 
Evidenciamos, conforme o extrato do período analisado disponibilizado 

pela auditada, “Extrato Conta Corrente da Caixa Econômica Federal – CEF”, o 
registro do devido recebimento do recurso. 
 

O valor referente à comissão de financiamento pela concessão de 
empréstimo no montante de US$ 510.000 foi pago diretamente pelo município 
em moeda internacional. Essa comissão é equivalente a 0,85% do montante do 
financiamento e foi paga uma única vez no início da vigência do contrato, 
conforme cláusula 13a. 
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O valor referente ao Custo de Avaliação pela concessão de empréstimo 
no montante de US$ 50.000 foi pago diretamente pelo Município em moeda 
internacional no início da vigência do contrato, conforme estabelece a cláusula 
13b do contrato de financiamento. 
 

3.3. PRESTAÇÃO DE CONTAS/JUSTIFICATIVA DE GASTOS 
 
Em cumprimento do item “c” da Cláusula 03 – Modalidades de 

Desembolso, do Anexo A – Condição Geral de Contratação, do Contrato de 
Empréstimo, verificamos que foram encaminhadas correspondências com a 
documentação comprobatória das despesas realizadas, referentes aos 
desembolsos recebidos, e a manifestação da CAF (e-mail) quanto à validação e 
aceitação da prestação de contas: 
 

SOLICITAÇÃO DO DESEMBOLSO PRESTAÇÃO DE CONTAS MANIFESTAÇÃO CAF 

# N.º DATA USD DATA OFÍCIO DATA PARECER 

1ª 161/2020 13/04/2020 1.140.000,00 13/10/2020 223 e 224/2020-SG 19/10/2020 Satisfatório 
2ª 213/2020 28/09/2020 1.500.000,00 19/01/2021 043 e 044/2021-SG 19/02/2021 Satisfatório 
3ª 242/2020 16/12/2020 2.500.000,00 01/09/2021 157 e 164/2021-GSG 30/09/2021 Satisfatório 
4ª 163/2021 21/09/2021 1.000.000,00 23/11/2021 188 e 189/2021-SG 16/12/2021 Satisfatório 
5ª 177/2022 11/11/2021 2.000.000,00 23/03/2022 040/2022 27/04/2022 Satisfatório 
6ª 006/2022 28/01/2022 2.800.000,00 02/06/2022 92/2022 e 248/2022 14/06/2022 Satisfatório 
7ª 006/2022 19/05/2022 2.000.000,00 09/11/2022 246/2022 e 247/2022 21/11/2022 Satisfatório 
8ª 165/2022 12/08/2022 2.000.000,00 15/02/2023 24, 25 e 37/2023 01/03/2023 Satisfatório 
9ª 276/2022 19/12/2022 2.000.000,00 05/06/2023 225/2023 07/06/2023 Satisfatório 
10ª 115/2022 13/04/2023 4.000.000,00 16/10/2023 379/2023 18/10/2023 Satisfatório 
11ª 319/2023 16/08/2023 6.000.000,00 20/02/2024 053/2024-SG 23/02/2024 Satisfatório 
12ª 013/2024 29/01/2024 4.000.000,00 12/07/2024 UGP 231/2024 02/08/2024 Satisfatório 
13ª 184/2024 23/05/2024 4.000.000,00 15/10/2024 UGP 300/2024 21/10/2024 Satisfatório 
14ª 234/2024 22/07/2024 1.685.428,00 22/07/2024 234/2024-SEGOVPLAN 14/08/2024 Satisfatório 
15ª 243/2024 05/08/2024 4.000.000,00 13/12/2024 UGP 358/2024 16/12/2024 Satisfatório 
16ª 311/2024 01/10/2024 4.000.000,00 11/04/2025 UGP 139/2025 15/04/2025 Satisfatório 
17ª 107/2025 27/03/2025 3.100.000,00 29/09/2025 UCP 213/2025 01/10/2025 Satisfatório 

 
Avaliamos os documentos de comprovação de pagamentos que atendem 

aos procedimentos internos da Prefeitura e ao exigido no “Contrato” contraído 
com cada fornecedor, não havendo identificado qualquer irregularidade. 
 

Constatamos que todos os documentos apresentados estão de acordo 
com o objeto do Contrato de Empréstimo e justificam o valor do desembolso 
recebido. Ressalva-se, contudo, que a prestação de contas referente ao 17º 
desembolso foi apresentada de forma parcial, no montante de USD 618.445,12, 
tendo sido formalizado pedido de prorrogação de prazo para complementação 
da documentação, o qual foi aprovado, com novo prazo estabelecido até maio 
de 2026. 
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3.4. JUROS E COMISSÃO DE COMPROMISSO 
 

Em cumprimento das cláusulas 11, 12 e 13 do Contrato de Empréstimo, 
verificamos que a Prefeitura de Jacareí efetuou o pagamento de 
USD 12.684.743,04, referente aos Juros e Comissão de Compromisso, 
conforme detalhado no quadro a seguir: 
 

CONTRATO DE CÂMBIO – BANCO DO BRASIL 

Nº DATA VALOR – USD DESCRIÇÃO 

252273347 06/11/2020 22.068,96 Juros 
252274637 06/11/2020 104.292,22 Comissão de Compromisso 
267418608 10/05/2021 53.087,79 Juros 
267404455 10/05/2021 96.048,74 Comissão de Compromisso 
284569281 10/11/2021 55.689,95 Juros 
284561133 10/11/2021 98.192,50 Comissão de Compromisso 
304154327 10/05/2022 103.410,38 Juros 
304156935 10/05/2022 85.894,86 Comissão de Compromisso 
325863704 09/11/2022 276.707,17 Juros 
325865680 09/11/2022 82.177,08 Comissão de Compromisso 
350247845 09/05/2023 589.427,00 Juros 
350248664 09/05/2023 76.076,40 Comissão de Compromisso 
379036122 09/11/2023 881.777,77 Juros 
379037089 09/11/2023 62.737,51 Comissão de Compromisso 
409783105 09/05/2024 1.124.528,32 Juros 
409784458 09/05/2024 53.773,61 Comissão de Compromisso 
445555913 08/11/2024 1.427.153,66 Juros 
445549070 08/11/2024 39.692,20 Comissão de Compromisso 
485908641 07/05/2025 1.525.689,93 Juros 
485928734 07/05/2025 23.766,34 Comissão de Compromisso 
485907417 07/05/2025 2.194.792,18 Amortização 
535418426 11/11/2025 1.492.010,22 Juros 
535417984 11/11/2025 20.956,07 Comissão de Compromisso 
535418284 11/11/2025 2.194.792,18 Amortização 

 
3.5. SALDO FINANCEIRO DO PROJETO EM 31/12/2025 

 
3.5.1. Quadro de Execução Financeira  

 
A seguir, o quadro de resumo da “Execução Financeira do Programa”, 

apresentado pela Prefeitura à Corporação Andina de Fomento – CAF no 
“Relatório Semestral” de 13/02/2026, demonstra os gastos ocorridos por 
componente até 31 de dezembro de 2025, com os recursos recebidos: 
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Fonte: Relatório Semestral – 2º semestre de 2025. 

 
Ressaltamos que validamos a posição apresentada ao CAF, com base 

nos registros dos relatórios e controles utilizados pelo órgão executor e 
documentos comprobatórios apresentados pelas empresas outorgadas, 
validando os valores pagos por nós avaliados. 
 

3.5.2. Movimentação Financeira 
 
Com base no “Extrato Bancário” da conta corrente usada pelo projeto na 

Caixa Econômica Federal, apresentamos de forma resumida a movimentação 
financeira ocorrida no período de 01/01/2025 a 31/12/2025, com os recursos da 
Corporação Andina de Fomento – CAF: 

 

DESCRIÇÃO VALOR EM R$  

Saldo em 1º/01/2025 236,99  

Recebimento do 17.º desembolso em 08/04/2025 18.207.850,00  

Resgate de Aplicação Financeira 32.091.651,93  

Crédito da PMJ para pagamento de juros e encargos da dívida 19.562.133,69  

Reembolso de Tarifas Bancárias 1.083,50 (a) 

Total de Entradas 69.862.956,11  

Pagamentos a Fornecedores -18.610.655,70  

Pagamento de Tarifas Bancárias -1.002,56 (a) 

Transferência para Aplicação Financeira -30.112.010,84  

Pagamento de Juros e Encargos da Dívida -19.562.133,69  

Transferências de Rendimentos de Aplicação para a PMJ -1.577.084,32  

Total de Saídas -69.862.887,11  

Saldo disponível conforme auditoria em 31/12/2024 69,00  

Extrato da Conta Corrente em 31/12/2024 69,00  

Diferença 0,00   

Fonte: Extrato Bancário da Conta Corrente. 

 
(a) – Transferências de Valores Prefeitura de Jacareí: verificamos que os 

valores transferidos entre as contas do Projeto versus Prefeitura de 
Jacareí foram referentes a pagamento de tarifas bancárias. 
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O período em que o saldo foi mantido na conta gerou um rendimento 
registrado em aplicação financeira de R$ 1.849.773,92. 
 

Para o cálculo da conversão do USD dos Estados Unidos para a moeda 
nacional, referente aos valores recebidos/desembolsos da Corporação Andina 
de Fomento – CAF, foi utilizada a taxa de compra dos dias dos fechamentos dos 
contratos de câmbio com o banco oficial. 
 
4. CONTROLES INTERNOS 
 

4.1. AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 
 

Os controles internos do Projeto – Programa de Desenvolvimento Urbano 
e Social do Município de Jacareí – PRODUS, adotados pela Prefeitura Municipal 
de Jacareí, são adequados para o registro e acompanhamento financeiro das 
operações, atendendo às exigências básicas do Projeto. 
 

Estes controles permitem identificar a aplicação dos recursos recebidos e 
os desembolsos efetuados durante o período auditado, assim como os 
investimentos realizados. 
 

4.2. PROCESSO DE AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO DE BENS E 
SERVIÇOS 

 
Verificamos que foram realizados 02 procedimentos de contratação de 

fornecedores para atendimento do projeto e foram realizados em conformidade 
com o disposto nas leis que norteiam os “Processos Licitatórios” no país, 
atendendo à cláusula 23 do Anexo “A” do Contrato de Empréstimo. 
 

LICITAÇÃO CONTRATO 

Nº MODALIDADE DATA Nº EMPRESA VALOR EM R$ 

002/2025 Concorrência 26/01/2025 108945/2025 Land Vale Construções 14.000.000,00 

002/2026 Concorrência 14/02/2025 108896/2025 Land Vale Construções 12.489.876,42 

 
5. NORMAS, LEIS E REGULAMENTOS 
 

Com o objetivo de obter razoável segurança de que os aspectos aplicáveis 
de conformidade com os termos do acordo, leis e regulamentos da Corporação 
Andina de Fomento – CAF estão livres de erros materiais, realizamos testes de 
aderência em relação ao cumprimento das cláusulas do Contrato de 
Empréstimo. 
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O propósito de nossos procedimentos para determinar a conformidade 
com os termos do contrato de empréstimo, bem como leis e regulamentos que 
determinamos que pudessem ter um efeito material sobre a demonstração da 
movimentação financeira dos recursos relacionados ao Projeto, abrangeu os 
seguintes procedimentos: 
 

(i) Verificamos o cumprimento, pelo Mutuário e Órgão Executor, dos 
termos do Contrato de Empréstimo e outras normas relacionadas à 
execução do Projeto que impliquem movimentações financeiras, em 
particular sobre os processos e contratação de obras e serviços; 
 
(ii)  Constatamos que os recursos não foram usados para fins não 
autorizados, ou em desconformidade com os termos do Contrato de 
Empréstimo e outras normas relacionadas à execução do Projeto; 

 
(iii) Constatamos que os valores recebidos referentes ao programa 
foram utilizados de acordo com os objetivos do projeto, conforme os 
termos do Contrato de Empréstimo e outras normas relacionadas à 
execução do Projeto. 
 

Em nossos testes e análises não identificamos ocorrências de 
descumprimento relevantes a serem reportadas no presente relatório, de acordo 
com as normas de auditoria internacionais, para o período de 1º/01/2025 a 
31/12/2025. 
 
6. INSPEÇÃO FÍSICA DO ANDAMENTO DAS OBRAS 
 

No dia 24/03/2026, procedemos com a realização de uma inspeção in loco 
das obras subsidiadas pelo programa, verificando a conformidade do progresso 
delas em relação ao cronograma e às especificações delineadas nos contratos 
de prestação de serviços. Anexamos ao presente documento as imagens 
capturadas durante a referida visita para vossa apreciação (anexo 3). 
 

Obras inspecionadas: 

• 1.4.4 – Canalização Helgoland; 

• A1.7 – Pavimentação Padre Eugênio; 

• A1.8 – Duplicação Malek Assad; 

• A1.3 – Remodelação da intersecção da Avenida Adhemar de Barros; 

• 1.4.2 – Central Fotovoltaica. 
 

Fomos acompanhados pelos seguintes responsáveis: 

• Ivan Luiz de Almeida Vianna – Assessor; 

• Pedro Henrique Rocha – Assessor; 

• Luiz Carlos Turci – Técnico Contábil; 

• Mariana Bezerra Paiva – Executiva Pública. 
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ANEXOS 
 
ANEXO 1 – Quadro de Execução Financeira (Consolidado); 
ANEXO 2 – Quadro de Execução Financeira (Realizado por Componente); 
ANEXO 3 – Registro Fotográfico; 
ANEXO 4 – Carta de Representação da Administração; 
ANEXO 5 – Cláusulas Contratuais de Cumprimento do Contrato de Empréstimo. 
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ANEXO 1 – QUADRO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA (CONSOLIDADO) 
 

 
Fonte: Relatório Semestral – 2º semestre de 2025. 

 



 

Página 22 de 36 
 

 

ANEXO 2 – QUADRO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA (REALIZADO POR COMPONENTE) 1/2 
 

 
Fonte: Relatório Semestral – 2º semestre de 2025. 
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ANEXO 2 – QUADRO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA (REALIZADO POR COMPONENTE) 2/2 
 

 
Fonte: Relatório Semestral – 2º semestre de 2025. 
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ANEXO 3 – REGISTRO FOTOGRÁFICO 1/3 
 
Canalização na Rua Helgoland 
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ANEXO 3 – REGISTRO FOTOGRÁFICO 2/3 
 

Duplicação da Rua Malek Assad 
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ANEXO 3 – REGISTRO FOTOGRÁFICO 3/3 
 

Implantação de Central Fotovoltaica 
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ANEXO 4 – CARTA DE REPRESENTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO – 1/2 
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ANEXO 4 – CARTA DE REPRESENTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO – 2/2 
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ANEXO 5 – CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO 
 
CLÁUSULA DESCRIÇÃO COMENTÁRIO 

1.ª - Objeto do Empréstimo 

De acordo com as cláusulas do presente contrato e sujeito às condições nelas 

estabelecidas, a CAF se compromete a emprestar ao mutuário, sob a forma de mútuo, o 

montante indicado na Cláusula Segunda. O mutuário o aceita com a obrigação de utilizá-lo 

exclusivamente para financiar o programa a ser executado no município de Jacareí/SP, 

bem como amortizá-lo nas condições pactuadas neste contrato. 

Cláusula cumprida conforme 

o andamento do Programa. 

2.ª - Montante do 

Empréstimo 

De acordo com as cláusulas do presente Contrato, o empréstimo que a CAF concede ao 

Mutuário será de até USD 60.000.000,00 (“Empréstimo”). 

Cláusula em fase de 

cumprimento. 

3.ª - Prazos do Contrato de 

Empréstimo 

O empréstimo terá prazo de 16 anos, incluindo o prazo de carência de 66 meses, contado 

a partir da data da assinatura do presente contrato. 
Cláusula em cumprimento. 

4.ª - Aplicação dos 

Recursos do Programa 

O mutuário concorda expressamente que os recursos do empréstimo serão destinados a 

financiar unicamente gastos do programa, incluindo os seguintes itens: (i) obras; (ii) 

aquisição de bens e equipamentos; (iii) contratação de projetos, consultorias e serviços; e 

(iv) comissão de financiamento e gastos de avaliação do empréstimo. 

Cláusula em cumprimento, 

exceto o item IV, que já teve 

o valor da comissão 

descontado na 1ª liberação. 

5.ª - Órgão Executor 

As funções do Órgão Executor, conforme indicadas no Anexo “A”, ficarão sob a 

responsabilidade da Secretaria Municipal de Governo, ou outro ente que vier a sucedê-la 

com atribuições similares, nos termos da legislação local, por intermédio da Unidade 

Coordenadora do Programa (UCP). 

Cláusula em cumprimento. 

6.ª - Prazos para Solicitar 

Primeiro e Último 

Desembolsos dos 

Recursos do Empréstimo  

O mutuário terá um prazo de até seis meses para solicitar o primeiro desembolso e de até 

78 meses para solicitar o último desembolso do empréstimo. Esses prazos serão contados 

a partir da data de assinatura do presente contrato. 

Cláusula em cumprimento. A 

1ª liberação ocorreu dia 

05/05/2020 (carta SGOV-

161/2020). O prazo de 

solicitação do último 

desembolso foi prorrogado 

até maio/2026, conforme 

Termo Aditivo de 10/07/2024. 

7.ª - Condições Especiais 

de Desembolso dos 

Recursos do Empréstimo 

Os desembolsos do Empréstimo estarão sujeitos ao cumprimento, por parte do Mutuário, 

das condições estabelecidas na Cláusula 5 do Anexo “A” e das condições especiais abaixo, 

de forma que a CAF considere satisfatória, sendo que o Mutuário delega as solicitações de 

Cláusula atendida por meio 

do ofício SGOV-188/2020 de 

08/06/2020. 
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CLÁUSULA DESCRIÇÃO COMENTÁRIO 

desembolso e o cumprimento das obrigações contidas nesta Cláusula Sétima ao Órgão 

Executor: 

As prévias ao primeiro desembolso. Apresentar: 

i. Cópia do documento legal de criação da UCP com descrição da sua estrutura e a 

designação dos respectivos profissionais com capacidade técnica para a adequada 

execução do Programa; ii o Manual de Operação do Programa (MOP), conforme acordado 

com a CAF. 

B. Previamente ao início dos processos de licitação dos contratos a serem financiados pela 

CAF. Pelo menos 15 dias corridos antes da publicação de cada edital de licitação, 

apresentar: 

1. Edital de licitação para a contratação de obras, incluindo os projetos de engenharia e as 

especificações técnicas gerais e particulares, bem como ambientais, sociais e de 

segurança viária, caso aplicável; 

2. Atualização do orçamento detalhado de cada obra ou lote de obras, cujo conteúdo 

mínimo será indicado no MOP; 

3. Edital de licitação e seus anexos para a contratação da supervisão técnica, ambiental e 

social das obras; 

4. Cópia dos estudos ambientais exigidos pela legislação nacional vigente, quando 

aplicável; 

5. Edital de licitação e seus anexos para a contratação de outros serviços/consultorias ou 

aquisições de bens.  

Cláusula em cumprimento a 

cada nova licitação, prevista 

no Plano de Aquisição. 

C. Previamente ao início de cada contrato a ser financiado pela CAF. Pelo menos 15 dias 

corridos antes do início físico de cada atividade ou grupo de atividades, apresentar:  

1. As respectivas homologações emitidas pelo mutuário, nas quais conste que as 

contratações, no âmbito do programa, estão em conformidade com o contrato de 

empréstimo e com a legislação brasileira vigente relativa a licitações e contratações com a 

Administração Pública; 

2. Cópia das publicações realizadas referentes aos processos licitatórios; das atas de 

julgamento das propostas apresentadas; e da adjudicação e dos contratos assinados; 

3. Cronograma atualizado de execução física e financeira; 

4. Cópia do contrato assinado de supervisão técnica, ambiental e social de obras; 

Cláusula em cumprimento a 

cada nova licitação, prevista 

no Plano de Aquisição. 
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CLÁUSULA DESCRIÇÃO COMENTÁRIO 

5. Documento que demonstre a liberação das áreas de intervenção ou medidas de 

desapropriação em trechos de obras, quando aplicável, nos termos da legislação vigente; 

6. Medidas de gestão de tráfego em áreas de influência de obras, quando aplicável, cujo 

conteúdo mínimo será definido no MOP; 

7. Cópia das licenças e/ou autorizações ambientais vigentes, estabelecidas pela legislação 

local aplicável; 

8. Ações de gestão das interferências dos serviços afetados pela obra, incluindo 

orçamento, cronograma e responsáveis; 

9. Ações de comunicação e resolução de conflitos relacionados com a execução das obras. 

D. Durante o período de desembolso: 

1. Observar as salvaguardas ambientais e sociais aplicáveis às operações da CAF e à 

legislação ambiental vigente. 

Cláusula em cumprimento.  

2. No prazo de 30 dias contados da data de assinatura do contrato de empréstimo, o Plano 

de Contratações e Aquisições do Programa, definido para um período de, no mínimo, 18 

meses e conforme os requisitos estabelecidos no MOP; 

Encaminhado ao CAF em 

08/06/2020. 

3. Dentro do prazo de 90 dias contados a partir do primeiro desembolso do Empréstimo, o 

Mutuário deverá apresentar evidência de que foi iniciado o processo de contratação de uma 

empresa de auditoria externa com reconhecida capacidade técnica, com a finalidade de 

auditar anualmente, durante o período de desembolso do Empréstimo, os procedimentos 

de contratação, as demonstrações financeiras, o cumprimento de cláusulas contratuais e o 

uso dos recursos do Programa, de acordo com a legislação aplicável; 

Cláusula cumprida com 

apresentação do Contrato de 

Prestação de Serviço. 

4. A cada ano: a) Evidência, até 31 de dezembro, da inclusão dos aportes locais do 

Programa no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA); b) Cópia da publicação da Lei 

Orçamentária Anual (LOA), em até 45 dias dessa publicação, constando os aportes locais 

relativos ao Programa; 

Cláusula em cumprimento 

até o final dos desembolsos. 

5. Ao atingir 30%, 60% e 90% da comprovação dos gastos do Empréstimo, evidência do 

aporte dos recursos de contrapartida local, conforme o pari passu total estabelecido no 

Quadro de Usos e Fontes do Programa; 

Cláusula em cumprimento, 

conforme prestação de 

contas dos 60% pelo Ofício 

301/2024 e Ofício 338/2024. 

6. Previamente, para análise da CAF, qualquer modificação no escopo, custo ou prazos 

dos projetos ou outras ações financiadas com recursos do Empréstimo; 

Cláusula em cumprimento 

conforme encaminhamento 
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CLÁUSULA DESCRIÇÃO COMENTÁRIO 

dos aditivos/alterações nos 

contratos de fornecimento. 

7. No momento do recebimento final de cada obra ou conjunto de obras: (i) comprovação 

do início dos procedimentos para obtenção da licença de operação ambiental de cada um 

deles ou de outras autorizações, conforme o caso, de acordo com a legislação aplicável; e 

(ii) um plano de operação e manutenção preventiva, rotineira e corretiva para a respectiva 

obra ou conjunto de obras, indicando as atividades planejadas para garantir sua 

conservação por, pelo menos, cinco anos. O conteúdo mínimo do plano será definido no 

MOP; 

Cláusula em cumprimento.  

8. Ao atingir 70% dos desembolsos do Contrato, apresentar a Pesquisa de Origem e 

Destino e a Carta Geotécnica pelo Município; 
Cláusula cumprida. Enviado 

à CAF em 13/05/2024. 
9. Ao atingir 70% dos desembolsos do Contrato, apresentar o estudo de capacidade 

estrutural e as medidas/projetos eventualmente necessários indicados por ele das pontes 

“Nossa Senhora da Conceição” e “Nossa Senhora do Rosário”; 

10. Os seguintes relatórios do Programa, de acordo com o conteúdo especificado no 

MOP: 

Conforme respostas: 

a) Inicial: dentro de 60 dias contados da data de assinatura do Contrato. Cláusula cumprida. 

b) Semestrais: dentro de um período de 45 dias seguintes a 30 de junho e 31 de dezembro 

de cada ano. 

Cláusula em cumprimento, 

com 13 relatórios 

encaminhados. 

c) Anuais: relatório da auditoria externa do Programa em até 120 dias a contar da data de 

encerramento de cada ano fiscal. Na hipótese de o primeiro desembolso ocorrer após 10 

de outubro e mediante acordo entre o mutuário e a CAF, o relatório anual do primeiro ano 

poderá ser agregado ao relatório anual do ano subsequente. 

Cláusula em cumprimento. 

d) Meio termo: ao atingir 50% dos desembolsos do Empréstimo ou ter completado 24 

meses contados do primeiro desembolso, a CAF poderá solicitar sua apresentação, caso 

julgue necessário. 

Não houve solicitação pela 

CAF. 

e) Final: no prazo de 180 dias posteriores à data do último desembolso de recursos CAF. Cláusula a ser cumprida. 

f) Outros relatórios que a CAF razoavelmente solicite durante a execução do Programa. 
Cláusula a ser cumprida a 

critério da CAF. 
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8.ª - Reembolso de 

Investimentos e Gastos. 

Reconhecimento de 

Recursos de Contrapartida 

A CAF, a pedido do Mutuário e/ou do Órgão Executor, poderá realizar o reembolso de 

investimentos e gastos do Programa efetuados com recursos próprios a partir da data de 

aprovação do financiamento pela CAF até a data do primeiro desembolso, conforme o 

orçamento do Programa. Esse reembolso não poderá exceder 20% do total do empréstimo, 

e será utilizado exclusivamente para reembolsar investimentos e gastos elegíveis pela 

CAF, correspondentes a obras, bens e serviços executados que sejam parte do Programa 

(Quadro de Usos e Fontes do Programa – Anexo “B”). Os gastos correspondentes a pré-

investimento poderão ser reconhecidos com antecedência de 18 meses da data de 

aprovação do financiamento pela CAF. 

Não houve solicitação pelo 

mutuário ou órgão executor. 

Adicionalmente, o Mutuário e/ou o Órgão Executor poderá solicitar à CAF o reconhecimento 

de gastos considerados elegíveis como recursos de contrapartida local, executados no 

âmbito do Programa, realizados a partir da data da Resolução COFIEX nº 07/0130, de 6 

de junho de 2018, até a data do primeiro desembolso do Empréstimo. 

Cláusula cumprida. Foi 

solicitado e reconhecido pela 

CAF o montante de 

USD 155.839,41 como 

Gastos Anteriores 

(Contrapartida). 

9.ª - Amortização do 

Empréstimo  

O empréstimo será amortizado pelo mutuário mediante o pagamento de 22 parcelas 

semestrais, consecutivas e preferencialmente iguais, acrescidas dos juros no vencimento 

de cada uma das parcelas. O pagamento da primeira parcela semestral de amortização do 

principal efetuar-se-á aos 66 meses, contados a partir da data da assinatura do presente 

Contrato. 

Havendo qualquer atraso no pagamento das parcelas de amortização antes mencionadas, 

a CAF terá direito de cobrar juros de mora, sem prejuízo de suspender as obrigações a seu 

cargo e/ou declarar vencimento antecipado do presente empréstimo, de acordo com o 

disposto nas Cláusulas 16 e 18 do Anexo “A”. 

Cláusula a ser cumprida. 

10.ª - Juros 

a) O mutuário obriga-se a pagar semestralmente à CAF os juros sobre os saldos devedores 

do principal do empréstimo à taxa anual variável que resulte da soma LIDOR para 

empréstimos de seis meses, aplicável ao período de juros, mais a margem de 1,80%. Do 

mesmo modo, será aplicado o estabelecido na Cláusula Décima Primeira das Condições 

Particulares de Contratação e no item 6.1, da Cláusula 6, do Anexo “A”. 

b) Para o caso de mora, o mutuário obriga-se a pagar à CAF, além dos juros estabelecidos 

no item anterior, 2,0% anuais. Do mesmo modo, será aplicado o estabelecido no item 6.2 

da Cláusula 6 do Anexo “A”.  

Cláusula em cumprimento. 

Verificamos o pagamento de 

juros em 07/05/2025 e 

11/11/2025, conforme 

Contrato de Câmbio 

executado pela CEF. 
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11.ª - Financiamento 

Compensatório 

Durante o período de oito anos contados a partir da data de assinatura do presente 

Contrato, a CAF se obriga a financiar 10 pontos básicos anuais da taxa de juros 

estabelecida na Cláusula Décima. Dessa forma, a margem citada no item (a) da cláusula 

anterior corresponderá a 1,70% (um vírgula setenta por cento) anuais no período referido. 

Esse financiamento será realizado com recursos do Fundo de Financiamento 

Compensatório.  

Cláusula em cumprimento. 

Verificamos o pagamento de 

juros em 07/05/2025 e 

11/11/2025, conforme 

Contrato de Câmbio 

executado pela CEF. 

12.ª - Comissão de 

Compromisso 

O mutuário pagará à CAF uma comissão denominada “Comissão de Compromisso”, por 

colocar à disposição do mutuário o crédito especificado na Cláusula Segunda. Essa 

comissão será equivalente a 0,35% anual, aplicada sobre os saldos não desembolsados 

do Empréstimo. O pagamento dessa comissão será efetuado em dólares, no vencimento 

de cada parcela semestral, até o momento em que cesse tal obrigação, segundo o disposto 

no último parágrafo desta cláusula. 

 

A comissão será calculada em dias corridos, com base num período de 360 dias por ano. 

A comissão será devida a partir do vencimento do primeiro semestre de vigência do 

presente contrato e cessará, no todo ou em parte, na medida em que:  

(i) tenha sido desembolsada parte ou a totalidade do Empréstimo; ou 

(ii) tenha ficado total ou parcialmente sem efeito a obrigação de desembolsar o Empréstimo, 

de acordo com as Cláusulas 4, 14 e 16 do Anexo “A”; ou 

(iii) tenham sido suspensos os desembolsos por causas não imputáveis às Partes, 

conforme a Cláusula 17 do Anexo “A”. 

Cláusula em cumprimento. 

Verificamos o pagamento de 

juros em 07/05/2025 e 

11/11/2025, conforme 

Contrato de Câmbio 

executado pela CEF. 

13.ª - Comissão de 

Financiamento e Gastos 

de Avaliação  

a) O mutuário pagará à CAF somente uma vez uma comissão denominada “Comissão de 

Financiamento” pela concessão do empréstimo. Essa comissão será equivalente a 0,85% 

do montante indicado na Cláusula Segunda do presente Contrato, e será devida a partir do 

início da vigência deste Contrato. O pagamento dessa comissão será efetuado, em dólares, 

no mais tardar, quando se realizar o primeiro desembolso do empréstimo; 

b) Além disso, o mutuário pagará diretamente à CAF a soma de USD 50.000,00 a título de 

gastos de avaliação. O pagamento dos gastos de avaliação deverá ser efetuado em 

dólares, no momento em que ocorrer o primeiro desembolso do empréstimo. 

Cláusula cumprida (houve 

cumprimento da mesma na 

liberação do 1º desembolso – 

05/05/2020). 

14.ª - Publicidade 
O mutuário e/ou o órgão executor coordenarão junto à CAF a inclusão do nome e do 

logotipo que o identifique em todos os cartazes, avisos, anúncios, placas, publicações ou 
Cláusula em cumprimento. 
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qualquer outro meio de divulgação do programa, ou nos documentos convocatórios 

relativos à licitação pública de obras ou serviços correlatos.  

15.ª - Garantia 

Simultaneamente a este Contrato, a CAF e o Garantidor assinam um Contrato de Garantia 

(Anexo “C”), em que são garantidas todas as obrigações relativas ao pagamento do serviço 

da dívida (principal, juros e comissões) contraídas pelo Mutuário no presente Contrato.  

Cláusula a ser cumprida em 

caso de inadimplência do 

mutuário. 

16.ª - Comunicações 

Todo aviso, solicitação ou comunicação entre as Partes, relacionados ao presente 

Contrato, deverá efetuar-se por escrito e será considerado efetivo ou enviado por uma das 

Partes à outra, quando entregue por qualquer meio usual de comunicação, exceto no caso 

de arbitragem, que deverá ocorrer mediante recibo de notificação, aos respectivos 

endereços a seguir: 

À CAF – Corporação Andina de Fomento, Endereço: SAF Sul, Quadra 02, Lote 04 - Edifício 

Via Esplanada - sala 404, Brasília - Distrito Federal - Brasil, CEP: 70070-600, Tel.: 

+55 (61) 2191-8600 - brasil@caf.com 

Ao mutuário, Prefeitura Municipal de Jacareí/SP, Gabinete do Prefeito, Endereço: Praça 

dos Três Poderes, 73, 2° andar - Centro, Jacareí/SP - CEP 12327-170, Tel.: 

+55 (12) 3955-9111 - gabinete@jacarei.sp.gov.br 

Ao Órgão Executor: Unidade Coordenadora do Programa - UCP - Secretaria de Governo - 

Prefeitura Municipal de Jacareí/SP, Endereço: Praça dos Três Poderes, 73 - Centro 

Jacareí/SP - CEP 12327-170, Tel.: +55 (12) 3955-9033 - governo@jacarei.sp.gov.br 

Cláusula em cumprimento. 

17.ª - Cópia de 

Correspondência 

A CAF e o mutuário enviarão cópia de toda correspondência relativa à execução do 

Programa para: 

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, Secretaria de Assuntos Econômicos Internacionais, 

Esplanada dos Ministérios, Bloco “K”, 8° Andar, Brasília - Distrito Federal - Brasil, CEP: 

70040-906, Tel. N° +55 (61) 2020-4292, E-mail: seain@planejamento.gov.br 

A CAF e o mutuário enviarão cópia de toda correspondência relativa à execução financeira 

do programa para: 

MINISTÉRIO DA ECONOMIA Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional Coordenação-

Geral de Operações Financeiras da União Esplanada dos Ministérios, Bloco “P”, 8° Andar, 

sala 803 Brasília - Distrito Federal – Brasil, CEP: 70040-900, Tel. N° +55 (61) 3412-2842 

E-mail: apoiocof.df.pgfn@pgfn.gov.br 

MINISTÉRIO DA ECONOMIA Secretaria do Tesouro Nacional Coordenação-Geral de 

Controle da Dívida Pública Esplanada dos Ministérios - Bloco P - Ed. Anexo - Ala A, 10º 

Cláusula em cumprimento. 

mailto:brasil@caf.com
mailto:gabinete@jacarei.sp.gov.br
mailto:governo@jacarei.sp.gov.br
mailto:seain@planejamento.gov.br
mailto:apoiocof.df.pgfn@pgfn.gov.br
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andar, sala 121, Brasília - Distrito Federal – Brasil, CEP 70048-900. Tel. No. +55 (61) 3412-

3518. E-mail: codiv.df.stn@tesouro.gov.br 

18.ª Modificações 

Toda modificação que se incorpore às disposições deste Contrato deverá ser feita de 

comum acordo entre a CAF, o Mutuário e o Garantidor por meio de carta ou de aditivo, a 

critério da CAF.  

Cláusula em cumprimento, 

conforme Termo Aditivo de 

10/07/2024. 

19.ª - Arbitragem 

Toda controvérsia que surja entre as Partes, decorrente da interpretação ou da aplicação 

do presente Contrato, e que não se solucione por acordo entre as Partes, deverá ser 

submetida à decisão do Tribunal Arbitral, na forma estabelecida na Cláusula 29 do Anexo 

“A” deste Contrato. 

Cláusula a ser cumprida, 

caso ocorra necessidade de 

arbitragem. 

20.ª - Estipulações 

Contratuais e Jurisdição 

Competente 

O presente contrato reger-se-á pelas estipulações contidas neste documento e pelo 

estabelecido nos Anexos “A”, “B” e “C”, que são partes integrantes deste contrato Os 

direitos e obrigações estabelecidos nos referidos instrumentos são válidos e exigíveis de 

acordo com os termos nele contidos. 

As partes se submetem à jurisdição do país do mutuário, cujos juízes e tribunais poderão 

conhecer de todo assunto que não seja de competência exclusiva do Tribunal Arbitral, de 

acordo com o disposto nas Cláusulas 29 e 30 do Anexo “A” deste Contrato.  

Cláusula a ser cumprida, 

caso necessário. 

21.ª - Prevalência entre os 

Documentos do 

Empréstimo 

Em caso de discrepância, as condições estabelecidas no presente documento ou em suas 

posteriores modificações prevalecerão sobre aquelas contidas nas Condições Gerais de 

Contratação do Anexo “A”. 

Cláusula a ser cumprida, 

caso necessário. 

22.ª - Vigência 

As partes concordam que o presente contrato entrará em vigor na data de sua assinatura 

e encerrar-se-á com o cumprimento de todas as obrigações estipuladas no presente 

contrato. 

Cláusula em vigência a partir 

de 13/11/2019. 
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