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NOTA TECNICA 001/2021

Dispde sobre orientagdes quanto a instru¢do processual
das rotinas e padronizacdo referente aos pedidos de
reequilibrio econdmico e financeiro, de acordo com os
ditames da Lei Federal n2. 8.666/93 e Lei n2 14.133/2021,
no ambito da administragdo publica direta do Municipio

de Jacarei — SP.

APRESENTACAO

Com a entrada em vigor da Lei 6.105/2017 (regulamentada pelo Decreto 80/2017), foi
instituida a Diretoria de Governanga e Transparéncia — DGT -, cujo objetivo é centralizar as

atividades de controle interno do Municipio.

A partir da vigéncia da referida lei, compete a essa Diretoria, em especial, adotar as

providéncias necessérias de defesa do patriménio publico municipal, controle interno, auditoria

publica, prevengdo e combate a corrupgao.

JUSTIFICATIVA

Restou identificado que ha uma diversidade de procedimentos para andlise de
reequilibrio econémico-financeiro dos contratos da Administragdo, sendo necessdria a padronizacdo

do referido procedimento.

Diante do supramencionado, esta Diretoria de Governanga e Transparéncia iniciou

trabalhos de expedicdo da presente Nota Técnica objetivando sobre orienta¢des quanto a instruca
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processual referente as rotinas e padronizagdo referente aos pedidos de reequilibrio econémico e
financeiro, de acordo com os ditames da Lei Federal n2. 8.666/93 e Lei n2 14.133/21, no dmbito da

administragdo publica direta do Municipio de Jacarei —SP.
DO PROCEDIMENTO E REQUISITOS PARA O REQUERIMENTO

Para solicitar a revisdo dos pregos para o reequilibrio do contrato, o contratado devera
estar com o cronograma fisico-financeiro da obra em dia, bem como com as demais obrigagdes, ou
apresentar justificativa detalhada dos motivos do atraso, condicionada a manifestacdo favoravel do

gestor do contrato.

O pedido de reequilibrio devera ser formulado durante a vigéncia do contrato e antes de
eventual prorrogacdo, e na hipdtese de concessdo, essa deve ocorrer a partir do fato gerador

alegado pelo requerente, projetado por 12 meses a partir daquela data.

O contratado devera formular o requerimento dirigido ao Secretario da Pasta
correspondente ao produto/servico a ser fornecido de acordo como edital da licitagdo,
protocolando-o junto a Secretaria correspondente, descrevendo a justificativa do fato motivador do
desiquilibrio econémico financeiro do contrato e anexando obrigatoriamente os documentos e
informacéés listados abaixo, dentre outros que se fizerem necessdrios a comprovagio do

desiquilibrio contratual. A saber, mas ndo se limitando a lista abaixo:

- Identificacdo do solicitante: Razdo Social, enderego, CNPJ;

- Caracterizac¢do do contrato a ser analisado com a seguinte descri¢gdao minima:
a) Numero da Licitagdo, com a modalidade adotada e o nimero de contrato;

b) Descri¢do do objeto contratado e;

¢) Valor do contrato e prazo.
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- Descrigdo da justificativa e pressupostos dos motivos que levaram a solicitagdo de revisao de pregos
para o reequilibrio e descricdo dos fatores limitante a execugdo da obra/servi¢o, comprovando o
nexo de causalidade do aumento nos insumos de materiais da obra, bem como anexar provas
inequivocas do &nus a maior suportado pelo contratado na execugdo do contrato em que €

requerido o reequilibrio;

- Composi¢io de Custo conforme modelo exigido no edital apresentado pela Prefeitura Municipal de
Jacarei, contendo os custos de cada item constante da proposta inicial em confronto com a nova
composicdo de custo de cada item a ser reequilibrado, a fim de comprovar a elevagdo dos precos dos

componentes de custo do produto;

- Relagdo dos itens principais de insumos de materiais da obra/servigo, com indicacao do valor
individualizado do desiquilibrio referenciado entre a data base do orgamento da proposta e da data
da apresentacio do pedido de revisdo, devendo ser considerados obrigatoriamente os itens A e B da

curva, correspondendo aproximadamente a 80% do valor do contrato;

- Notas Fiscais e/ou documentos de fornecedores tradicionais, que comprovem que os produtos e/ou
servicos utilizados ou executados utilizam materiais adquiridos posteriormente a elevagdo
extraordinaria e imprevisivel de pregos e que os precos praticados ja tinham sofrido a influéncia da

alta, alegada como causa do desiquilibrio contratual;

- Memobéria de célculo, conforme Anexo |, (calculo do valor do reequilibrio), sugerido pela Prefeitura

Municipal de Jacarei;

- Andlise do contrato como um todo, considerando o comportamento dos pregos dos insumos de

materiais, a data da apresentagdo da proposta, o reajuste contratual e a avaliagdo do impacto total

no contrato;
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- Comprovagdo de que o desiquilibrio decorre de fato imprevisivel ou previsivel de consequéncias
incalculaveis, posterior a apresentacdo da proposta, apresentando, para tanto, todos os documentos
que comprovem a imprevisibilidade da ocorréncia do evento, (ex.: a ocorréncia de variacdo cambial
anormal, notas fiscais, documentos de importacdo, indices oficiais de disparidade de variacdo do
preco do objeto licitado, referéncias legislativas quanto aos encargos supervenientes/majoragdo de

tributos e outros, suportados pela empresa e que influenciam diretamente no prego de venda, etc.);

- Prova do nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoragdo dos encargos sociais da

empresa, se for o caso;
- Demonstragdo de que o desiquilibrio decorre de fato alheio a vontade das partes.

- Exposicdo detalhada de custos dos insumos majorados, e da forma de apropriagdo de suas

despesas indiretas (BDI), se for o caso;
DA ANALISE DO REEQUILIBRIO

Apresentado o requerimento, toda a documentagdo devera ser analisada pela Secretaria

Contratante/Licitante ou outra por essa designada, para a concessao ou ndo do reequilibrio.

Comprovado o reequilibrio, a revisdo do prego podera ser efetuada a partir da iniciativa
e mediante solicitacdo do contratado, desde que apresentadas as devidas justificativas e documentos

necessarios;

Considerar para a demonstracdo do reequilibrio apenas as alteragdes de precos
significativas e imprevisiveis, ou previsiveis, mas de consequéncias incalculdveis, ndo considerando as

variagdes ordindrias dos precos dos insumos de materiais contratados ja cobertos naturalmente

A

pelos indices de reajustamento do contrato; M

Praca dos Trés Poderes, 73 — 2° andar - Centro — Jacarei/SP - CEP 12327-903 ,
Telefone: (12) 3955-9033 — Fax: (12) 3961-1092
governo@jacarei.sp.gov.br



&, Prefeitura de Jacarei

‘¢ Secretaria de Governo e Planejamento
DIRETORIA DE GOVERNANGA E TRANSPARENCIA

A necessidade de andlise pontual sobre cada item do contrato podera ser descartada
quando o comportamento dos insumos de materiais mais relevantes evidenciar variagdes normais de

pregos;
CONSIDERACQOES FINAIS

Anote-se que a exigéncia de demonstragdo dos fatos supervenientes que justifiquem o
reequilibrio econémico-financeiro deve ser objetiva, ou seja, deve haver comprovagdo ndo somente
com valores de referéncia extraidos de pesquisas, indices oficiais ou de mera variagdo cambial, mas a

efetiva existéncia do pagamento por parte da empresa demostrado através de notas fiscais ou

documentos oficiais dos fornecedores.

N&o se deve olvidar da observancia ao artigo 124, Inciso I, alinea “d”, artigo 125 e 126,
todos da Lei n? 14.133/2021 ou seus correspondentes na Lei n2 8.666/93, (artigo 65 e seus incisos),

bem como da Portaria Intersecretarial n2 548, de 18 de agosto de 2021.

Finalmente, as notas fiscais apresentadas pelas empresas serdo utilizadas como
documento comprobatério do desiquilibrio econémico-financeiro somente. Para efeito de célculo,
sera utilizada a tabela de referéncia utilizada na licitacdo, bem como seus respectivos percentuais de

descontos.

As instrugdes esquematizadas com modelo de planilha para a andlise do reequilibrio

conforme nosso entendimento encontram-se no Anexo | que é parte integrante desta Nota Técnica.

Jacarei, 04 de novembro de 2021.

ANDERSOR\U. A. SANTIAGO
NANCA E TRANSPARENCIA

LUIZ CARLOS DOS SANTOS TURCI
CONTROLADOR GERAL
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INSTRUGOES GERAIS PARA REEQUILIBRIO CONTRATUAL

Sumula n® 258/2010 - TCU - Tribunal de Contas da Uniao

"As composigdes de custos unitarios e o detalhamento de encargos sociais e do BDI integram o
orcamento que compde o0 projeto basico da obra ou servigo de engenharia, devem constar anexos
do edital de licitacdo e das propostas das licitantes e ndo podem ser indicados mediante uso da
expressao ‘verba’ ou de unidades genéricas."

1 - Quando cabivel, todo processo licitatorio deve estar suportado dos seguintes documentos:

a - Composicéao detalhada do custo de cada produto ou servigo
b - Composigao detalhada do BDI

¢ - Composigéo das taxas de Encargos Sociais

d - Margem de lucro

2 - Todo pedido de reequilibrio deve vir acompanhado dos seguintes documentos:

a - Memodria de Calculo de Reequilibrio Contratual conforme modelo do ANEXO |
e - Notas fiscais ou documentagdo comprobatéria do efetivo aumento dos precos além da
normalidade.

3 - O responsavel pela compra apresentara o calculo do reequilibrio considerando:

a - Abater as medigdes quantitativas anteriores
b - Desconsiderar os %’s de BDI n&o afetados pelo aumento dos pregos (Ex. taxa de Administragdo).
¢ - Demonstrar a atual composigdo dos Encargos Sociais

d - Os componentes de custos apresentados de forma genérica tais como "diversos", "outros",
"despesas gerais", ndo serdo passiveis de reequilibrio.

4 - Os pregos que sofrerem reequilibrio somente poderé&o ser reajustados (inflagéo) decorridos 12
meses da repactuagdo, devendo o reequilibrio ser novamente analisado sobre os mesmos critérios.

5 - Os pregos s3o formados em razéo de seu comportamento anual (incluindo sua sazonalidade), e
entende-se que essa flutuagdo esta contida nas propostas comerciais do licitante.

6 - E resguardado a Prefeitura Municipal de Jacarel, o direito de solicitar, a qualquer tempo,
reequilibrio contratual utilizando-se dos mesmos parametros desta Nota Técnica.

7 - A andlise de concessdo deve ocorrer a partir do fato gerador alegado pelo requerente, projetado
por 12 meses a partir daquela data.
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